

**PROGETTO:** PNRR NextGenerationEU - Missione 1 - Cultura 4.0

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

Via di San Pietro, n. 29, Siena (SI)

**Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A.**

**CUP: F64H22001130001 - CIG: B003A38CCE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**COMMITTENTE:**

*Ministero della Cultura*



**PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA**

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

DIREZIONE LAVORI:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:

Arch. Camilla Brogi

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE:

PROGETTISTA OPERE ILLUMINOTECNICHE:

COLLAUDATORI:

Dott. Arch. Carlo IAFIGLIOLA

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PROGETTISTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

**OGGETTO:**

**Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche**

NOME FILE GEN_G_PN_PNRR_PEBA_PE		NUMERO ELABORATO GEN_G_PN_PNRR_PEBA_PE		formato	
NUMERO PRATICA		CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMAZIONE			
REV.	DATA	ESEG.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE
	20/06/2024				





**PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA**  
**Efficientamento energetico della Pinacoteca Nazionale di Siena**  
**Finanziamento: PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,**  
**Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,**  
**Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU**

**FASE DI PROGETTAZIONE**  
**MAGGIO 2024**

**PROGRAMMAZIONE**

NUMERO	AZIONE	LIVELLO DI PRIORITA'	SCHEDA	2024	2025	2026	2027	2028
1	Realizzazione rampa esterna	3	SCH01_PN_PNRR_PEBA					
2	Sostituzione vetrofania bussola vetrata	2	SCH02_PN_PNRR_PEBA					
3	Realizzazione nuovo bancone biglietteria	3	SCH03_PN_PNRR_PEBA					
4	Inserimento di pannelli informativi grafici e multimediali nell'atrio di ingresso	2	SCH04_PN_PNRR_PEBA					
5	Rimozione rampa cortile centrale e installazione piattaforma elevatrice	3	SCH05_PN_PNRR_PEBA					
6	Predisposizione di un percorso tattile plantare che consenta ai non vedenti di orientarsi nell'edificio	1	SCH13_PN_PNRR_PEBA					
7	Progettazione di un sistema di rampe che consentano di limitare la differenziazione dei percorsi	3	SCH09_PN_PNRR_PEBA□					
8	Instituzione di visite guidate con audio/video con sottotitolazione o linguaggio ASL/IS	1	-					
9	Revisione sito internet con implementazione di finestra ASL/IS	1	-					
10	Realizzazione di supporti per la lettura dei contenuti museali da parte di non vedenti e ipovedenti (didascalie Braille, riproduzione opere tattili)	2	SCH10_PN_PNRR_PEBA SCH11_PN_PNRR_PEBA					
11	Formazione periodica del personale per assistere i visitatori con disabilità	3	-					
12	Sostituzione dei servoscala esistenti	3	SCH07_PN_PNRR_PEBA SCH08_PN_PNRR_PEBA					
13	Inserimento di figure capaci di interfacciarsi con visitatori non udenti	2	-					
14	Progetto grafico per orientamento e wayfinding	3	SCH12_PN_PNRR_PEBA					
15	Introduzione di nuove sedute nel cortile centrale	2	SCH06_PN_PNRR_PEBA					
16	Ammodernamento ascensore esistente (bottoniera per ipovedenti, annunciatore vocale)	1						